

LAVORI ESEGUITI NEL MESE DI MAGGIO

DITTE ESTERNE

OPIONI 4/6/1984

La ditta Vitiello, nei primi giorni del mese, ha lavorato allo scavo A, rimuovendo il materiale rimasto nel lato Nord della piscina e ultimando lo scavo a Nord Est della stessa (zona 93) scavando fino alla quota di cm. 30 dal piano di calpestio. Durante tale scavo è venuto alla luce un pilastrino in marmo sul quale poggia un Erma di marmo rinvenuta nei mesi scorsi. Terminato questo, hanno ripreso a lavorare allo scavo B nella zona N EST. Durante tale scavo si sono rilevate alcune anforette in terracotta (~~di tipo~~). Verso la fine del mese i lavori si sono spostati alla zona Sud amb. 10 piano inferiore, quest'ultimo era a volta, durante i lavori di scavo si può notare che il solaio è in crollo. I muratori sono stati impegnati al restauro dell'amb. 34,15. La Meridional Sud è stata impegnata alla perforazione delle basi delle colonne del peristilio lato S. Per quanto riguarda l'impianto del collettore sono stati effettuati saggi nella città di Torre Annunziata, in varie zone. Con la trivella sono scesi alla profondità di circa m 27. Questi lavori sono stati assistiti sia dai custodi, che dagli assistenti.

L'assistente

FA/cm



I lavori eseguiti dagli operai dell'amministrazione sono i seguenti:

- 1) Il giardiniere ha provveduto al taglio dell'erba nell' lato Sud della piscina e alla pulizia totale dell'erbacce e dei vari materiali di risulta che stavano lungo il muro di cinta a Sud della villa "A".
- 2) I restauratori sono stati impegnati prevalentemente al consolidamento di alcuni stucchi fatiscenti, negli ambienti a "N W" della villa "A"
Ripresa di lacertini in malta, nell'ambiente n°96.
Ripresa di alcuni affreschi con chiodi, pulizia e consolidamento dello calco di porta fatto nello stesso ambiente.
Hanno trattato con (primal al 2%) gli affreschi esterni dell'ambiente n°78 a "S W" della piscina.

LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA VITIELLO

- La ditta ha lavorato prevalentemente nello scavo A ripulendo gli ambienti a Nord ~~ad Ovest~~ Ovest della piscina, scavando fino al piano di calpestio portandosi a scoperte il pavimento a mosaico integro.
Lo scavo é proseguito a Nord-Est della piscina, in direzione Nord-Sud.
Durante lo scavo sono venuti alla luce un Erma di marmo, e una testa di bambino sempre in marmo.
La piscina é ~~è~~ quasi tutta liberata dal materiale in essa contenuto.
E' stata poi scavata una trincea lungo il muro perimetrale esterno degli ambienti ad Est del giardino grande.
Gli operai della ditta hanno lavorato per alcuni giorni nell'area dello ex mulino Fogliamanzillo.
Si é provveduto al montaggio del container per il disegnatore allo scavo B.

05 APR. 1984

L'ASSISTENTE

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

1-3+84

SCAVO A

Continua lo sgombero del materiale che si trova nella piscina.

Si lavora come ieri negli amb. a Nord dello scavo A.

Per la rimozione completa del materiale che lè ingombra; notiamo in questi amb. vari pezzi di cornicione staccati dal soffitto di vari colori.

I pezzi vengono conservati in cassette.

2/3/84

Continua lo scavo a Nord-Est della piscina, viene trovata un Erna di marmo precisamente vicino all'undicesimo pilastrino, contando a partire dal lato Sud. L'Erna dista dal pilastrino m 2,75 e si trova a quota m 0,85 dal piano di calpestio.

Continuando lo scavo in direzione Sud-Est, viene alla luce la testa di un bambino (~~partine~~) in marmo. La testa si trova in direzione Nord-Est dalla piscina tra il decimo e l'undicesimo pilastrino contando da Sud.


Detta testa dista m 3,45 dal pilastrino numero 10 e m 3,85 dal pilastrino numero 11, e si trova a quota m 0,50 dal piano di calpestio.

Durante lo sgombero del materiale a Nord-Ovest della piscina nell'amb. 60 del portico, viene alla luce una base in marmo. La base si trova a m 4 degli amb. ad Ovest della piscina; precisamente a m 2,41 dallo spigolo della base di un'altra colonna che si trova a Nord-Ovest della piscina.

EST


Neg. dal N° D 80 a D 99, del 2/3/1984

Nord



Sud

3/3/84



Continuano i lavori di sgombero degli amb. a Nord-Ovest della piscina arrivando al pavimento della stessa, troviamo un mosaio in buono stato di conservazione.

M A R 2 0

SCAVO A

1-8-84

Continua lo sgombero del materiale che si trova nella piscina.


Si lavora come ieri negli amp. a Nord dello scavo A.

Rif. giornale di scavo del 2-3-1984

Per la rimozione completa del materiale con la pala, si trovano in

questi amp. vari pezzi di cornicione staccati dal soffitto di vari colori.

I pezzi vengono conservati in cassette.



2/3/84

Continua lo scavo a Nord-Est della piscina, viene trovata un fusto di marmo

precisamente vicino all'undicesimo pilastro, contando a partire dal

lato Sud. L'fusto dista dal pilastro n. 2,75 e si trova a quota m. 0,85 dal

piano di calpestio.

Continuando lo scavo in direzione Sud-Est, viene alla luce la testa di

un basamento (~~in marmo~~) in marmo. La testa si trova in direzione Nord-Est

dalla piscina tra il decimo e l'undicesimo pilastro contando da Sud.

Questa testa dista m. 2,45 dal pilastro numero 10 e m. 3,85 dal pilastro

numero 11, e si trova a quota m. 0,50 dal piano di calpestio.

Durante lo sgombero del materiale a Nord-Ovest della piscina nell'amp.

60 del portico, viene alla luce una base in marmo. La base si trova a

m. 4 degli amp. ad Ovest della piscina; precisamente a m. 2,41 dallo

angolo della base di un'altra colonna che si trova a Nord-Ovest della

piscina.

EST

Reg. dal n. 80 a D. 99, del 2/3/1984

2/3/84

Continuano i lavori di sgombero degli amp. a Nord-Ovest della piscina

provando al pavimento della stessa, troviamo un mosaico in buono stato

di conservazione.

5/3/84

Procede il lavoro di sgombero del materiale dall'amb. a Nord-Est dello scavo A. Si provvede all'asportazione del calco di una porta situato in questo ambiente.

Continuando lo scavo si constata che l'impronta della porta continua fino al pavimento, si intravedono le cerniere e i cardini, e si decide di fare i calchi di questi altri pezzi.

Viene scavata una trincea a Nord-Est del giardino grande in direzione Nord-Sud lungo il muro perimetrale degli amb. Est-Ovest. Questa trincea serve a creare una camera d'aria tra il terreno e il muro affrescato, evitando in questo modo le infiltrazioni d'acqua e di conseguenza l'umidità.

6/3/84

Continua lo scavo nella trincea. Si stà scavando nel lato Nord-Est. Lo scavo procede a strati, ma non si rilevano che pochi frammenti di creta. Ripreso è oggi lo scavo a Nord-Est della piscina in direzione Sud; presso il 10° pilastrino lato Est viene alla luce una borchia in bronzo con frammenti di legno.

7/3/84

Continua lo scavo della trincea lungo la parete Est. Lo scavo prosegue a strati ad una profondità di m 1,10 dal piano di calpestio, la parete risulta stuccata in tutta la sua lunghezza.

E' stato fatto un saggio fino a quota m 1,30 dal piano di calpestio, dove sono state trovate le fondazioni della parete.

Si suppone che questa parete sia stata stuccata tutta, per impermeabilizzarla, proteggendo così le pitture interne.

Nello scavo della trincea lato Nord, nei vari strati sono stati trovati pochi frammenti di materiali.

Nello scavo della trincea lato Sud, già dai primi strati (quota 0,50 dal piano di calpestio) sono stati trovati frammenti di materiale.

Questi frammenti erano di vario tipo, stucchi di vario colore, vetro in varie misure, molti cocci di terracotta; questo ci fa supporre che, questo lato della villa sia stato riempito all'epoca con materiale di risulta.

8/3/84

Oggi il Dott. D'Ambrosio ha fatto le fotografie del saggio eseguito ieri nella trincea ad Est del giardino grande. Concluso lo scavo della trincea lato Sud, continua lo sgombero del materiale dalla piscina, in direzione Sud-Nord, arrivando fino alla quota del pavimento, il quale è in cocciopesto, in condizioni mediocri ed urge impermeabilizzarlo.

Neg. dal N° D 138 al N° D 140 del 8/3/84

9/3/84

Continua lo scavo a Est della piscina in direzione Nord-Sud.

Si scava fino a quota 0,30 dal piano di calpestio.

Continua la rimozione del materiale rimasto nella piscina.

10/3/84

Lo scavo procede a Est della piscina, in direzione Nord-Sud.

12/3/84


Continua lo svuotamento della piscina, in direzione Sud-Nord.

Oggi è ripreso lo scavo ad Est della piscina in direzione Nord-Sud.

A m 3,40 ad Est del sesto pilastro contando da Sud, viene rinvenuto un pilastro in laterizio di cm 40x40. Il pilastro si trova a quota 0,30 dal piano di calpestio.

Rif. giornali di scavo del 19-3-84

Questi frammenti erano di vario tipo, alcuni di vario colore, vetro in
varie misure, molti cocci di terracotta; questo ci fa supporre che
questo lato della villa sia stato riempito all'epoca con materiale di
riserva.



Sud

Nord

8/3/84

Oggi il Dott. D'Ambrasio ha fatto le fotografie del scavo eseguito
fatti nella trincea ad Est del giardino grande. Concluso lo scavo della
trincea lato Sud, continua lo sgombero del materiale della piazzina, in
direzione Sud-Nord, arrivando fino alla quota del pavimento, il quale
è in cocciposto, in condizioni mediane ed urge impermeabilizzarlo.

Reg. dal N° D 138 al N° D 140 del 8/3/84

9/3/84

Continua lo scavo a Est della piazzina in direzione Nord-Sud.
Si scava fino a quota 0,30 dal piano di calpestio.
Continua la rimozione del materiale rimasto nella piazzina.

10/3/84

Lo scavo procede a Est della piazzina, in direzione Nord-Sud.

12/3/84

Continua lo svuotamento della piazzina, in direzione Sud-Nord.
Oggi è ripreso lo scavo ad Est della piazzina in direzione Nord-Sud.
A m. 3,40 ad Est del resto pilastro contando da Sud, viene rinvenuto
un pilastro in laterizio di cm 40x40. Il pilastro si trova a quota
0,30 dal piano di calpestio.

13/3/84

Continua lo scavo ad Est della piscina in direzione Nord-Sud.

Questa mattina si è provveduto alla pulizia dell'amb. 97 dove nei giorni scorsi si era stato fatto il calco della parte inferiore della porta.

Si è scavato fino alla quota del pavimento, il quale è risultato essere in mosaico con una striscia nera.

Dietro la parete dell'amb. 96 lato Nord, si nota la zoccolatura in stucco color rosso in buone condizioni.

Nel pomeriggio continua lo sgombero del materiale nella piscina in direzione Sud-Nord.

I restauratori trattano con Primal al 2% gli affreschi esterni dell'amb. N° 78 a Sud-Ovest della piscina.

14/3/84

Gli operai sono impegnati nella pulizia dell'area Sud della piscina.

Si restaurano con lacertini in malta i pavimenti in mosaico all'ingresso di alcuni amb. a Nord-Ovest della piscina.

15/3/84

Continua la pulizia a Sud della piscina. I restauratori puliscono e consolidano il calco della porta nell'amb. 96 a Nord-Ovest della piscina.

16/3/84

Il lavoro prosegue come ieri.

17/3/84

17/3/84

Gli operai lavorano sulla scarpata a Nord dello scavo A ristrutturandola.
I restauratori recuperano lo stucco del soffitto che si trova sotto il
lapillo nell'ambiente 97.

19/3/84

Il lavoro prosegue come ieri.

20/3/84

Si lavora nell'amb. 97 lato Nord, cominciando la costruzione di un muro
in tufo per il contenimento della scarpata a Nord dello scavo A (amb. 97).

21/3/84

Il lavoro continua come ieri nell'ambiente 97.

I restauratori assicurano gli stucchi dell'amb. 96 con Tacertini in malta.

22/3/84

Si lavora allo sgombero del materiale rimasto in piscina. Viene raddriz-
zato il ^{banco di lapillo rimasto nella parte} muro di contenimento a Nord della piscina, durante questo lavoro
si notano due fori alla quota di m 1,10 dal piano di calpestio della
piscina, distanti m 4,00 fra di loro.

27/3/84

I restauratori iniziano la pulizia del pavimento in cocchiopesto della
piscina.

LAVORI ESEGUITI NELL'ES MESE DI APRILE 1984

Oplonti 2/5/1894

I restauratori sono stati impegnati allo scavo "A" alla pulizia del pavimento in cocciopesto sito nella piscina, ed hanno attaccato alcuni frammenti di stucco appartenenti alla stessa villa.

Allo scavo "B" si é lavorato nell'ambiente 42 (deposito melograni carbonizzati) alla pulizia ed al consolidamento delle pareti.

I melograni sono stati puliti e consolidati con uno strato di paraloid, durante tale lavoro si distinguono due noci carbonizzate; parte dei melograni viene posta in alcune cassette.

Il muratore coadiuvato da un operaio continua il restauro dei pavimenti in mosaico appartenenti all'ambiente 60 con lacertini in malta.

Il giardiniere ha concimato alcune piante e riassetato alcuni giardinetti.

Si é provveduto al taglio dell'erba in alcune zone dello scavo "A".

L'assistente

Wafel Corlino

A

Lavori eseguiti nel mese di maggio

Operai dell'amministrazione

OPLONTI 4/6/1984

In questo mese i restauratori sono stati impegnati alla sistemazione degli stucchi e relativa collocazione dell'ambiente 60; della colonna Gemini a S Est della piscina. I materiali usati per quest'ultimi sono il vinavil 59, per attaccare i pezzi di stucco fra di loro; dietro lo stucco si è usato la colata di sabbia e cemento. Dietro alla colonna è stato fatto il colaggio di calce.

Il muratore e l'operaio hanno rifatto la soglia nell'ambiente 46,45,76.

Il giardiniere è stato impegnato a falciare l'erba nel giardino antistante la villa, nel peristilio e nei vari giardini.

Ha irrorato il diserbante sulla scarpata, nella piscina e nei dintorni dei giardini.

L'assistente

Wolfe Cordeiro

CN/gd

3-5-84

SCAVO A

Maggio

Ricomincia il lavoro allo scavo A

Si prova a svuotare dietro la finestra dell'ambiente a NW della piscina onde evitare che questo ammasso di terreno procuri umidità agli affreschi che si trovano davanti a questa parete.

Iniziato tale procedimento si rileva che nei vari strati della scarpata ci sono alcuni vuoti e c'è pericolo di qualche cedimento della stessa, la cosa più opportuna è fermare a questo punto i lavori.

I restauratori consolidano la colonna gemini a S EST della Piscina.

4-5-84

Scavo A

Terminata la pulizia del restante lapillo che era nella piscina si procede all'arricciatura della scarpata a Nord della stessa per evitare cedimenti degli strati di terreno.

Si nota che il muro a NEst della piscina è nella parte superiore completato da terreno.

Continua lo scavo a NEst della piscina, si scava fino alla quota di m0,30 dal piano di calpestio. Si rileva durante tale scavo un pilastrino in marmo alto m 1,80 il lato misura m 27x18 il suddetto pilastrino dista dalla piscina m 6,80

Neg. n° D 179-

5-5-84

Scavo A

Continua lo scavo a NEst della piscina in direzione Est.

Oggi si è deciso di fare un saggio a NEst della piscina in linea con gli altri pilastrini, questo saggio viene effettuato nella scarpata piccola si comincia a scavare a strati, la larghezza del saggio è di m1,50.

Si nota a Est di tale saggio impronta di albero. Arrivata alla quota di m0,30 dal piano di calpestio si rileva un pilastrino di forma rettangolare ^{in opera incerta (m. 0,77 x 0,40). Esso} il quale dista dal pilastrino in marmo ^{m.} ~~la cui misure sono di m 0,77x0,40 la costruzione incerta.~~

Sono state effettuate le fotografie del pilastrino in marmo.

NEG. n° D 181-

7-5-84

SCAVO A

Il saggio effettuato allo scavo A è rimasto aperto

GIORNALE DI LAVORO DEL MESE DI GIUGNO
RELATIVO AGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE

ALL'INIZIO DEL MESE, I MURATORI DOPO AVER TRASFORMATO LA CALCE VIVA IN CALCE SPENTA, HANNO ABBINATO A QUESTA: SABBIA, COCCIOPESTO E CEMENTO, DANDO COSI' LUOGO AI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE CUNETTE ANTISTANTI LA VILLA "A".

PER I RESTAURATORI SONO CONTINUATI I LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLO STUCCO ALLA VILLA "A" E DAL 7/6/84, SONO STATI IMPEGNATI ALLO SCAVO "B" NEL RILEVARE CALCHI DEGLI ULTIMI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI VENUTI ALLA LUCE.

INOLTRE I RESTI DI MELOGRANI STIPATI NELL'AMBIENTE N°42 DOPO ESSERE STATI TRATTATI CON PARALOIDE AL 5%, SONO STATI COPERTI DA UN TELO DI PLASTICA, ONDE EVITARE INFILTRAZIONE DI POLVERE.

NEGLI ULTIMI GIORNI DEL MESE SONO INIZIATI I LAVORI NELL'ATRIO, ~~AMB~~ "AMBIENTE N°6" E NELL'AMBIENTE N°74, EFFETTUANDO COLAGGI DI VINAVAL E SABBIA A CONSOLIDAMENTO DEGLI STUCCHI CADENTI.

L'OPERAIO GIARDINIERE HA FALCIATO L'ERBA NEL GIARDINO ANTISTANTE LA VILLA "A", SULLA SCARPATA E HA SISTEMATO LE AIUOLE DAVANTI ALL'UFFICIO, CORPO DI GUARDIA, MAGAZZINO ECC.

L'ASSISTENTE

Clivio Mazza
Notale

12/6

12/6

GIORNALE DI LAVORO DEL MESE DI EVELIO
RELATIVO AGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE

IN QUESTO MESE IL RESTAURATORE STAIANO HA LAVORATO NEGLI AMBIENTI NUOVI N° 94-95-96 CONSOLIDANDO GLI STUCCHI CADENTI. INOLTRE NELL'AMBIENTE N° 74 E' STATA CONSOLIDATA LA PARETE NORD (A DESTRA ENTRANDO) USANDO CALCE, POLVERE DI MARMO E SABBIA. AL TERMINE QUESTA E' STATA PULITA ACCURATAMENTE.

IL CORRIDOIO AMBIENTE 72, CHE ERA IN UNO STATO DEPRIMENTE, E' STATO CONSOLIDATO NEL MIGLIORE DEI MODI; INFATTI TUTTE LE PARETI, PRIMA SVUOTATE E PUNTELLATE, SONO STATE CONSOLIDATE CON I MATERIALI SU INDICATI, DOPO DICHE' LE STESSE VENGONO RASCHIATE MOLTO ACCURATAMENTE DALLE COLATE DI CEMENTO FORMATESI SULLA PITTURA. INFINE E' STATO PASSATO IL PARALOIDE.

IL RESTAURATORE CAROTENUTO HA CONSOLIDATO LO STUCCO DEL PILASTRINO DESTRO (LATO OVEST) DELLA PISCINA CON COLAGGI DI VINAVIL, SABBIA E CEMENTO.

PER I MURATORI CONTINUA LA RISTRUTTURAZIONE DELLE CUNETTE. ALL'INIZIO DEL MESE HANNO COMPLETATO QUELLE ANTISTANTI LA VILLA, DOPODICHE' SONO PASSATI NEL PERISTILIO LATO SUD AMB. 34.

I MATERIALI ADOPERATI SONO SEMPRE SABBIA, COCCIOPESTO, CEMENTO.

L'ASSISTENTE

Clizia Maresca
Alberto Cordino

Kti

GIORNALE DI LAVORO DEL MESE DI AGOSTO 1984
RELATIVO AGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE

IN QUESTO MESE I RESTAURATORI HANNO LAVORATO NELL'AMB. 60,
A CONSOLIDARE LO STUCCO DELLE PARETI NORD OVEST.

NELL'AMB. 94 LO STUCCO DELLA PARETE A SINISTRA ENTRANDO E'
STATO INTELATO, PER RIFARE IL MURO RETROSTANTE CON IL METODO
DI CUCI E SCUCI.

NELL'AMB. 89 IL RESTAURATORE HA LAVATO LO STUCCO ED HA
SISTEMATO LA TELA SU QUELLA CADENTE.

NEGLI ULTIMI GIORNI IL RESTAURATORE CAROTENUTO E' STATO
IMPEGNATO ALLO SCAVO "B" NEL RILEVARE IL CALCO DELLA CASSETTA
VENUTA ALLA LUCE NEI GIORNI SCORSI.

PER I MURATORI CONTINUA LA RISTRUTTURAZIONE DELLE CUNETTE;
INIZIANDO E COMPLETANDO QUELLE NELL'AREA 19.

NELL'ANGOLO NORD EST DELLA CUNETTA (CORRIDOIO 34) E' STATO
PRATICATO UN FORO PER FAR DEFLUIRE L'ACQUA PIOVANA.

L'OPERAIO GIARDINIERE HA SISTEMATO LE AIUOLE ANTISTANTE
L'UFFICIO, HA FALCIATO L'ERBA NELL'AREA 19, 59,20,56 e 93.

L'ASSISTENTE

Celia Mesa
Atsola Corolina

GIORNALE DI LAVORO
CAMPAGNA DI SCAVO DELLA dott. JASHENKI

23/10/84
Il 18/10/84 ha inizio la campagna di scavo della dott. Jaskenski.

Questa viene condotta dalla stessa dott., dal suo collaboratore, dall'assistente Nicola Sicignano e figlio, dal custode Vitiello Santolo, e da 2 operai della ditta Vitiello.

Scopo di queste scave è quello di portare alla luce le radici degli alberi che adernavano il lato Est della piscina, prelevare dei campioni e analizzarli.

Vengono rimossi i rimanenti 40 cm di lapillo e viene pulite interne ai calchi delle radici già venute alla luce l'anno scorso.

Viene eseguite il calce dell'albero dietrostante il 12 pilastrino.

E' state portate alla luce un altre pilastrino dietrostante il 9° e parallelo a quello dietro al 6°.

A scave ultimate si notano sul piano di campagna dell'epoca, degli avvallamenti (1 a N e 1 a S) che partono dai troppe pieni della piscina e tramite avvallamenti più piccoli arrivano vicine agli alberi.

Si nota che dietro ad ogni albero c'è un avvallamento che va in direzione Est, infatti continua sotto il lapillo.

L'assistente

Clelia Merzo

Wofol Cordino

(Redatto a cura del Assistente Francesco Aiello)

GIORNALE DI SCAVO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DELLA

dott. Iashenski

18/10/84

Oggi la Sig. Iashenski comincia il lavoro di scavo ad Est della piscina togliendo quei 40 cm di lapille lasciati durante gli ultimi scavi.

19/10/84

Gli operai della Sig. Iashenski lavorano presso la zona N Est della piscina mettendo per bene in luce i calchi delle radici delle piante fatte lo scorso anno.

20/10/84

Continua come ieri il lavoro di scavo.

22/10/84

Durante lo scavo della zona Sud Est della piscina presso il primo pilastro a Sud si recupera frammenti di marmo, questo è a m 1,30 dal primo pilastro e m 3,60 dal muretto del giardino lato Ovest.

23/10/84

Continua come ieri lo scavo nella zona Sud Est. Siamo nei pressi del secondo pilastro scavando da Sud, e quasi sotto il banco di lapille a m 6,20 dal bordo della piscina lato Est e a m 2,80 dal secondo pilastro lato Sud. Si recupera pezzo di marmo con basso rilievo di amerini.

24/10/84

Siamo presso il sesto pilastro contando da Sud.
Dietro questo si mette in luce un altro pilastro in laterizio. Queste misura m 0,40 x 0,40 è alto m 0,20, questo era già stato rilevato (ved. giornale di scave del 12/3/84).

25/10/84

Oggi sono arrivati presso il nono pilastro contando da Sud. Dietro di questo parallelo al sesto si nota un altro pilastro in laterizio il quale dista dalla piscina lato Est m 10,20 dal nono pilastro m 3,85.
Il detto pilastro misura m 0,40x0,40 ed è alto m 0,20.

26/10/84


La Sig. Iashenski con i suoi collaboratori continua a fare i calchi nei fori trovati in questa zona, recuperando piccole radici, le quali vengono studiate in laboratorio.

Oggi viene recuperato pezzo di marmo di forma quadrata. Siamo arrivati all'ultimo pilastro retrostante a questo vi è un vuoto appartenente ad una pianta sito in questo punto, allargando un po' lo scavo si può effettuare il calco delle stesse.

A scavo ultimato si notano sul piano di campagna dell'epoca degli avvallamenti che partono dai treppie pieni della piscina e arrivano vicino alle piante che adornavano la piscina.

Termina oggi il lavoro della Sig. Iashenski.

FA/cm



GIORNALE DI LAVORO DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 1984

SCAVO "A"

RELATIVO AGLI OPERAI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il restauratore durante questo periodo è stato impegnato nella pulitura e consolidamento dei calchi eseguiti durante i mesi scorsi nell'ambiente 10 piano inferiore. Inoltre ha iniziato a pulire le pareti dell'amb. 88, sospese poi per mancanza di materiale.

E' stato eseguito da parte dell'operaio e del muratore la pitturazione delle transenne, sono state pulite le cunette per il buon funzionamento dello scarico fluviale. Infine hanno pittato interno alla cassaforte cementata il mese scorso nel deposito.

Il giardiniere ha sistemato le aiuole antistanti l'Ufficio, ha potate il rampicante vicine ai muri del corpo di guardia, Ufficio e magazzino.

L'assistente

Clara Mese
Atale